

« » () 2014-2015

1. « 2 « »
2. Организационное обеспечение введения ФГОС
3. План-график мероприятий по обеспечению введения фгосдо на 2014-2015 г.г.
4. ;
5. – ;
6. ;

**Реализация Дорожной карты по введению ФГОС
МБДОУ «Детский сад №3 «Соловушка»**

№ n/n	Мероприятия	Сроки
1.	Организация изучения ФГОС ДОчленами совета педагогическим коллективом ДОУ. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС	постоянно
2.	Создание рабочей группы в составе педагогов ДОУ с целью сохранения преемственности ступеней в образовательном процессе и выработки новых нестандартных решений для ДОУ	До 27.08.2014
3.	Мониторинг уровня готовности ДОУ к введению ФГОС	31.10.2014
4.	Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива ДОУ и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса	октябрь 2014
5.	Утверждение плана работы по введению ФГОС	29.08.2014

3.2.		2014-2015	
3.3		2014-2015	
4.			
4.1.		2014-2015	,
4.2.	« —	2014	,
4.3		2014-2015	,
4.4	,	2014-2015	,
4.5			,

4.6		2015	
5. -			
5.1.	-	- 2014	,
5.2.	-	- 2014	,
5.3.	-	- 2014	,
5.4	-	2014-2015	,

План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на 2014-2015 г.г.

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО					
1	Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта начального дошкольного	сентябрь 2014 г	Заведующая, старший воспитатель	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ОО, положение

	образования				
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС дош. Образования	Сентябрь 2014	Заведующая, старший воспитатель	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	Приказ, план
3	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО	октябрь 2014	Старший воспитатель	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС	Совещание при заведующей
4	Разработка плана методического сопровождения апробации введения ФГОС в ДОУ	До 1.10.2014	Старший воспитатель	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План

5	Рассмотрение вопросов введения ФГОС на педсоветах	В течение 2014-2015 учебного года	Заведующая, старший воспитатель	Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС ДО	Протоколы педсоветов
6	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для педагогов ДОУ	В течение 2014-2015 учебного года	Заведующая, старший воспитатель	Ликвидация профессиональных затруднений	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов
7	Организация участия различных категорий педагогических работников в областных, муниципальных семинарах по вопросам введения ФГОС	В течение 2014-2015 учебного года (по плану Управл. образования)	Заведующая, старший воспитатель	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО	Материалы семинаров
8	Разработка и утверждение основной образовательной программы ДОУ	август 2014 г.	Творческая группа	Создание ООП ДО	Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ
9	Разработка и утверждение учебного плана ДОУ	сентябрь 2014 г.	Старший воспитатель	Наличие учебного плана ДОУ	Протокол педсовета, приказ
10	Разработка и утверждение программы дополнительного	Сентябрь 2014 г.	Педагог дополнительного образования	Наличие программы	Протокол педсовета, приказ

	образования ДОУ				
11	Разработка и утверждение новых Рабочих программ педагогов	До 25.08. 2015 г	Воспитатели групп	Наличие программы	Протокол педсовета, МО, приказ
12	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	до сентября 2015 г.	Заведующая	Дополнения в документы, регламентирующую деятельность ДОУ по внедрению ФГОС ДО	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы УС, педсовета
13	Мониторинг введения ФГОС	Май, сентябрь 2015 г	Воспитатели групп	Диагностические материалы	План контроля ДОУ
14	Организация отчетности по введению ФГОС	Согласно плана	Заведующая, старший воспитатель		Отчеты
15	Педсовет №2 «Обновление образовательного процесса в ДОУ с учетом ФГОС дошкольного образования»	Согласно плана	Старший воспитатель		Протокол педсовета,
16	Совещание при заведующей - Нормативно-правовая база ФГОС. Взаимодействие и педагога и воспитанников в рамках реализации ФГОС. - Игра как форма	Протокол педсовета,	Заведующая		Протокол

	социализации ребенка в свете ФГОС.				
17	Семинар -Ознакомление педагогического коллектива с федеральным стандартом - Изучает ФГОС ДОУ	Октябрь 2014 Постоянно действующий семинар (в течении года)	Старший воспитатель		Протокол
18	Консультации - Планирование и осуществление образовательной деятельности в дошкольном учреждении с учетом ФГОС - Реализация ФГОС ДО в практике работы ДОУ - «Шаг за шагом» Внедрение ФГОС.	Согласно плана	Педагоги		

Информирование родителей и общественности о переходе ДОУ на ФГОС

1	Информирование родителей воспитанников о подготовке к внедрению ФГОС и результатах их ведения в МДОБУ через сайт, информационные стенды, родительские собрания:	2014	
1.1	« - »	2014 .	. .
1.2	« »	2014 .	
1.3	: « »	2015 .	. .
1.4	,	2014-2015	,
1.5	.		
2	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС		
3	Анкетирование родителей « »	2014 .	